

СОГЛАСОВАНО
Директор КРО ВОИ



Королев Д.Е.)
« 20 10 г.

МАДОУ «Детский сад № 51 общеразвивающего вида»



Директор
Г. Виктыгар
(Ковалева Е.К.)
« 20 10 г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №51»
(наименование)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 58 (корпус 3)
(адрес)

на период 2018-2025 года

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в передвижении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с дополком на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.9	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.10	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
1.11	Развитие средств и носителей информации (памятки)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года
2.	Приобретение технических средств адаптации:					
2.1	- тактильные средства навигации и предупреждения;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап		Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - информационные таблички на Брайля. - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля. - поручни опорные; - Мнемосхема; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. - индукционные пелли; - кнопка вызова в спальное помещение; - электронные лупы увеличители. <p><i>Дуалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. 						
3.	<p>Ремонтные работы:</p>						
3.1	<p>По территории объекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж перенадов высот по пути движения; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреджающих. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.2	<p>По входу в здание</p>						

	<ul style="list-style-type: none"> - Монтаж/демонтаж дверей; - Демонтаж порогов; - Монтаж/демонтаж дверных ручек; - Монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - Монтаж/демонтаж пандуса; - Монтаж/демонтаж покрытия на лестнице входной площадке и тамбура; - Монтаж информационных табличек на Брайля; - Монтаж тактильных направляющих и предупредяющих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - Выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - Выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - Монтаж бортиков по краям ступеней; - Ремонт покрытия лестниц; - Монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - Монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	
3.3	<p>По путям движения в здании</p> <ul style="list-style-type: none"> - Монтаж/демонтаж дверей; - Демонтаж порогов; - Монтаж/демонтаж дверных ручек; - Монтаж поручней вдоль стен; - Монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - Монтаж мнемосхемы; - Монтаж информационных табличек на Брайля; - Монтаж кресел и т.п. в зоне отъезда и ожидания; - Выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - Выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при 	К, О, С, Г, У	Ремонт	2 этап		Конец 2025 года	

<p>помощи цветной клейкой лентой);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудование зоны безопасности для МГН. 						
<p>3.4 По зоне оказания услуг</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; <p><i>Залыная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж кнопки вызова в спальном помещении; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия. 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Ремонт</p>	<p>2 этап</p>	<p>Конец 2025 года</p>		
<p>3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям</p> <p><i>Учлет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	<p>К,О,С</p>	<p>Ремонт</p>	<p>2 этап</p>	<p>Конец 2025 года</p>		
<p>3.6 По системе информации</p> <p>- размещение на существующем сайте информации для МГН.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Орг.мер</p>	<p>1 этап</p>	<p>Конец 2018 года</p>		

			и		текущих ценах на период составления дорожной карты) 10 тыс.руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МПН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
 ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов


 К.Р. ВОИ
 Исполнительный директор

Фамилия, Имя, Отчество

167005 г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19.

тел. 8(8212) 51-20-65, email: koiivoi@uandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 20 _____ г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий